

**План-график
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
в МБОУ ООШ № 33 на 2015 год**

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители (подразделение, должность)	Сроки реализации
1 Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1.1.	Организация работы администрации и МО учителей- предметников по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	постоянно, по мере необходимости
1.2.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ООО.	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	постоянно
1.3.	Проведение мероприятий по обеспечению учащихся и педагогов учебной и учебно-методической литературой, необходимой для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.	Старущенко Т.Н., библиотекарь	до 15 августа 2015 года
1.4.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР Рабочая группа	до 20 августа 2015 года
1.5.	Согласование основной образовательной программы основного общего образования, в т.ч. учебного плана для 5-9 х классов с учётом ФГОС ООО.	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	20 августа 2015 года
1.6.	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, кадровое и материально-техническое обеспечение и др.).	Кравец А.Н.- директор	до 1 сентября 2015 года
1.7.	Обеспечение укомплектованности педагогическими и иными работниками, реализующими с 1 сентября 2015 года в пятых классах ФГОС основного общего	Кравец А.Н.- директор	до 1 сентября 2015 года

	образования.		
1.8.	Проведение мероприятий по оборудованию учебных кабинетов для пятого класса с учётом соответствующих федеральных требований (из примерной основной образовательной программы основного общего образования).	Кравец А.Н.- директор зав. кабинетами	до 1 сентября 2015 года
1.9.	Проведение мероприятий по оборудованию помещений для ведения внеурочной деятельности с обучающимися начальных классов и пятого класса, реализующих ФГОС, с учётом методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности.	Кравец А.Н.- директор зав. кабинетами	до 1 сентября 2015 года
2 Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО			
2.1.	Формирование информационной базы школы: по введению ФГОС ООО (для представления в УО).	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	до 1 февраля 2015 года
2.2.	Проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, необходимости введения ФГОС, ожидаемых результатах.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	в течение учебного года
2.3.	Проведение классного собрания с родителями будущих пятиклассников с целью организации взаимодействия семьи и школы по ключевым вопросам введения ФГОС основного общего образования.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	август 2015 года
2.4.	Консультирование участников образовательных отношений 5го класса по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	по мере необходимости
2.5.	Информирование общественности через муниципальные средства массовой информации (газета "Голос правды» о ходе и результатах введения и реализации основного общего образования.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	в течение учебного года
2.6.	Организация публичной отчётности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС основного общего образования (на сайте школ).	Кравец А.Н.- директор	с 1 сентября 2015 года
3 Организация методического сопровождения введения ФГОС ООО			
3.1.	Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации в связи с введением ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года.	Кравец А.Н.- директор	до 1 сентября 2015 года
3.2.	Проведение совещания при директоре по теме "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования"	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	до 25 марта 2015 года

3.3.	Организация и проведение внутришкольных методических мероприятий с учителями, работающими в пятом классе по новым федеральным стандартам: семинары, заседания ШМО, мастер-классы, публичные отчёты, круглые столы и другие формы, обеспечивающие обмен опытом работы педагогов по введению и реализации ФГОС основного общего образования.	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР Руководители ШМО	в течение учебного года
3.4.	Организация педагогической выставки по теме "Из опыта реализации ФГОС ООО" (разработки уроков, занятий внеурочной деятельности, занятий проектной деятельности, фотоматериалы).	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР Учителя- предметники	К концу мая 2016 года
4 Формирование системы оценки качества введения ФГОС ООО на школьном уровне			
4.1.	Осуществление внутреннего мониторинга подготовительных мероприятий в школе к введению ФГОС основного общего образования.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	до 1 сентября 2015 года
4.2.	Осуществление мониторинга кадровых, материально-технических, информационно-методических условий школы, планируемых для участия во введении в штатном режиме ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2015 года.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	до 15 февраля 2015 года
4.3.	Проведение тематической самопроверки готовности школы к введению ФГОС основного общего образования.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	до 20 августа 2015 года
4.4.	Проведение внутренней экспертизы реализуемых моделей и форм организации внеурочной деятельности обучающихся основной школы, работающих по ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году.	Кравец А.Н.- директор Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР	в течение учебного года
4.5.	Осуществление внутреннего мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР Учителя- предметники	в течение учебного года
4.6.	Мониторинг сформированности УУД для обучающихся 1-4 классов.	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР Учителя начальной школы	апрель 2015 года
4.7.	Мониторинг сформированности УУД для обучающихся 5 класса	Карпенко С.Ф.- зам. директора по УВР Учителя, работающие в 5 классе	ноябрь 2015 года